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	I
	CÁC VĂN BẢN LUẬT
	 

	1
	LUẬT XÂY DỰNG
	 

	1
	Khoản 3, Điều 45: Quy định về nội dung, hình thức quản ly dự án đầu tư xây dựng công trình
	Khi áp dụng hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại điểm b, khoản 2 điều này, trường hợp chủ đầu tư xây dựng công trình thành lập BQLDA phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư xây dựng công trình theo nhiệm vụ, quyền hạn mà BQLDA được giao.
	Quy định này không bắt buộc chủ đầu tư phải thành lập BQLDA mà chỉ quy định trách nhiệm pháp lý của BQLDA trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được chủ đầu tư giao. Đồng thời, có thể hiểu là vẫn có trường hợp chủ đầu tư không thành lập BQLDA và khi đó trách nhiệm pháp lý thuộc về chủ đầu tư.
	 

	 
	Điều 57: Điều chỉnh hợp đồng
	 
	 
	 

	3
	Điều 101: Lựa chọn nhà thầu
	Quy định: Việc lựa chọn nhà thầu trong "các trường hợp đặc biệt khác được người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép".
	Chưa thống nhất với Điều 24, Luật Đấu thầu: Trong trường hợp này, Chủ đầu tư phải lập phương án lựa chọn nhà thầu bảo đảm mục tiêu cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
	 

	2
	Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư
	Phân loại dự án, tên gọi và nội dung các báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo đầu tư
	Có sự khác nhau về tên gọi trong việc lập thủ tục để thực hiện đầu tư một dự án.
	 

	2
	LUẬT ĐẤU THẦU
	 

	1
	Điểm a, khoản 1, Điều 11: Quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
	Nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi không được tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập thiết kế kỹ thuật của dự án, nhà thầu tư vấn đã tham gia thiết kế kỹ thuật của dự án không được tham gia đấu thầu các bước tiếp theo, trừ trường hợp đối với gói thầu EPC
	Không rõ trách nhiệm của đơn vị tư vấn trong quá trình lập từng bước thiết kế của dự án, ảnh hưởng đến việc giám sát tác giả của đơn vị tư vấn và công tác đảm bảo chất lượng công trình trong quá trình thi công
	Đã sửa đổi trong Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày  05/5/2008 của Chính phủ 

	2
	Mục đ, khoản 1, Điều 20: Hình thức chỉ định thầu
	Quy định việc chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu tư vấn dưới 500 triệu và gói thầu mua sắm và xây lắp dưới 1 tỷ đồng.
	Không còn phù hợp do với tình hình biến động giá như hiện nay.
	 

	3
	Điều 49 và Điều 57 
	Quy định về: Hình thức hợp đồng trọn gói và Điều chỉnh hợp đồng trọn gói
	Không thống nhất với Thông tư 09/2008/TT-BXD có thể dẫn đến sự không công bằng với các nhà thầu.
	 

	4
	Khoản 1, Điều 31: Thời gian trong đấu thầu
	Quy định thời gian sơ tuyển nhà thầu tối đa là 30 ngày đối với đấu thầu trong nước, 45 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày phát hành hồ sơ mời sơ tuyển đến khi có kết quả sơ tuyển được duyệt.
	Không thống nhất với hướng dẫn của một số nhà tài trợ. Ví dụ, nhà tài trợ JIBIC quy định thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 6 tuần.
	 

	5
	Điều 48: Hình thức hợp đồng
	Quy định 4 loại: HĐ trọn gói, theo đơn giá, theo thời gian, theo tỷ lệ phần trăm.
	Chưa có hình thức EPC và chìa khóa trao tay. Hơn nữa, chưa thống nhất với pháp luật Xây dựng quy định 3 hình thức: Trọn gói, đơn giá cố định và giá điều chỉnh.
	 

	6
	Điều 40: Phê duyệt kết quả đấu thầu
	Quy định về thẩm quyền phê duyệt
	Thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu có giá trị nhỏ (bao gồm cả chỉ định thầu) trong các dự án lớn (dự án nhóm A) đề nghị nên phân cấp cho chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ dự án.
	 

	3
	LUẬT ĐIỆN LỰC
	 

	1
	Khoản 3, Điều 11
	Quy định đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện có trách nhiệm đầu tư xây dựng trạm điện, công tơ và đường dây dẫn điện đến công tơ để bán điện
	Khi EVN đầu tư xây dựng xong toàn bộ cơ sở hạ tầng thì các công trình đầu tư của khách hàng vẫn chưa hoàn thành để có thể mua điện của EVN, gây lãng phí vốn đầu tư, ảnh hưởng hiệu quả sử dụng và khả năng thu hồi vốn.
	 

	2
	Khoản 3, Điều 61
	Quy định các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo
	Đồng thời, quy định của Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn việc thực hiện chính sách hỗ trợ; Điều 34, NĐ 105/2005/NĐ-CP cũng quy định trách nhiệm hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể, khiến EVN gặp nhiều khó khăn về vốn.
	 

	4
	LUẬT DOANH NGHIỆP
	 

	1
	Điểm b, Khoản 1, Điều 30 
	Quy định: HĐQT của Cty Nhà nước Quyết định hoặc phân cấp cho Tổng giám đốc quyết định các dự án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của các công ty khác, bán tài sản của công ty có giá trị đến 50% tổng giá trị tài sản còn lại trên sổ sách kế toán của công ty hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định tại điều lệ công ty...
	Theo quy định này, với những Tcty lớn hoặc Tập đoàn kinh tế có số vốn điều lệ và tổng tài sản lớn sẽ không rõ thực hiện theo quy định nào. Ví dụ: Với EVN, căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, sẽ được quyết định các dự án có tổng đầu tư trên, dưới 50.000 tỷ đồng. Như vậy, sẽ trái với Nghị quyết của QH.
	

	5
	LUẬT ĐẤT ĐAI
	 

	1
	Điều 38
	Thống nhất với quy định của Luật Xây dựng
	 Để đảm bảo đồng bộ về thủ tục tiến hành thu hồi đất với lập, phê duyệt phương án bồi thường GPMB
	 

	 6
	LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT
	 

	1
	 
	Đề nghị sửa đổi theo hướng không tập trung về Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tất cả các tiêu chuẩn kỹ thuật mà giao các bộ chuyên ngành ban hành, Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước hướng dẫn, kiểm tra.   
	 
	 

	2
	 
	Hệ thống tiêu chuẩn, qui chuẩn về thiết kế cho các công trình xây dựng cơ bản cần được hoàn thiện, đồng bộ, được sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung kịp thời.
	 
	 

	3
	 
	Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng trước đây được biên dich từ tài liệu của nước ngoài không còn phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước, nay cần được sửa đổi cho phù hợp

	 
	 

	7 
	LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	 

	1
	Khoản 3, Điều 8
	Về nguyên tắc, ngân sách địa phương được cân đối với tổng số chi không vượt quá tổng số thu; trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhu cầu đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi ngân sách cấp tỉnh bảo đảm, thuộc danh mục đầu tư trong kế hoạch 5 năm đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, nhưng vượt quá khả năng cân đối của ngân sách cấp tỉnh năm dự toán, thì được phép huy động vốn trong nước và phải cân đối ngân sách cấp tỉnh hàng năm để chủ động trả hết nợ khi đến hạn. Mức dư nợ từ nguồn vốn huy động không vượt quá 30% vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước hàng năm của ngân sách cấp tỉnh
	Một số tỉnh nghèo không đủ nguồn lực đầu tư.
	 

	2
	 
	Đưa nội dung về đầu tư công vào một luật khác có liên quan; Nghiên cứu có Luật chung về quy hoạch
	 
	 

	II
	CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN
	 

	1
	Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
	 

	1
	Khoản 4, Điều 12
	Quy định các công trình sử dụng vốn NSNN có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng trở lên thì thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế kỹ thuật phải do các Sở quy định tại khoản 5, Điều 9 thẩm định.
	Các công trình sửa chữa lớn các năm 2005, 2006 đều không thực hiện được theo đúng tiến độ yêu cầu do phải chờ đợi kết quả thẩm định từ các cơ quan quản lý Nhà nước. Hầu hết các công trình này sang năm 2007 mới triển khai thực hiện được khi Nhà nước ban hành Nghị định số 112/2006/NĐ-CP
	 

	2
	 Nghị định 16/2005/NĐ-CP và Nghị định 99/2007/NĐ-CP
	Giao nhiều quyền cho Chủ đầu tư dự án
	Điều kiện hệ thống các đơn vị tư vấn (tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng,...) chưa hình thành đồng bộ, trình độ, năng lực của Chủ đầu tư vẫn còn nhiều hạn chế gây khó khăn, lúng túng trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng.
	 

	
	
	
	
	

	3
	Khoản a, mục 3, Điều 2.
	Về trách nhiệm bố trí vốn nhóm B không quá 4 năm của Người quyết định đầu tư
	Chưa phù hợp vì: Nhóm B theo quy định tại Nghị định 112/NĐ-CP thuộc nhóm y tế, văn hóa, giáo dục có tổng mức đầu tư từ 15 đến 500 tỷ đồng; việc bố trí vốn trong 4 năm có thể áp dụng cho các dự án nhóm B thuộc ngành văn hóa-giáo dục có mức vốn đến 200 tỷ đồng, còn nhóm B có tổng mức vốn đầu tư từ 200 đến 500 tỷ đồng việc bố trí kế hoạch trong 4 năm là không khả thi.
	 

	4
	Nghị định 16/2005/NĐ-CP  và bổ sung, sửa đổi theo Nghị định số 112/2006/NĐ-CP. 
	Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
	Các dự án đầu tư không có công trình (như mua sắm thiết bị) thì chưa có quy định mới, vẫn thực hiện theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ, nên các doanh nghiệp còn lúng túng trong quá trình thực hiện
	 

	5
	Điều 7: Hồ sơ thiết kế cơ sở 
	Quy định về hồ sơ thiết kế cơ sở của các dự án.  
	Trùng lắp với hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng đầu tư hạ tầng các khu đô thị, khu công nghiệp. Theo quy định tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 về Quy hoạch xây dựng, các dự án này đều phải lập và trình duyệt cả quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư (trong đó có hồ sơ thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật) gây lãng phí về vốn và thời gian. 
	 

	
	
	Thiết kế cơ sở là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.
	Thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư đòi hỏi phải có mức độ chi tiết và chính xác hơn thiết kế sơ bộ trong báo cáo nghiên cứu kỹ thuật trước đây. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quy trình khảo sát thiết kế cơ sở được cấp có thẩm quyền ban hành, việc khảo sát lập dự án đầu tư hiện vẫn dựa trên quy trình khảo sát thiết kế sơ bộ.
	 

	6
	Khoản 2, Điều 35
	Quy định về các hình thức QLDA 
	Có thể hiểu chủ đầu tư có thể thành lập BQLDA để thực hiện QLDA đầu tư xây dựng công trình chứ không phải là điều kiện bắt buộc.
	 

	7
	Điều 8: Hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 
	Yêu cầu hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư phải có thiết kế cơ sở, văn bản thẩm định thiết kế cơ sở.
	 Tuy nhiên, đối với một chuyên ngành cụ thể có thể không phù hợp, chẳng hạn như ngành giấy thiết kế cơ sở chỉ xác định được khi đã lựa chọn được nhà cung cấp thiết bị (Nhà cung cấp thiết bị phải cung cấp cho chủ đầu tư bản vẽ yêu cầu xây dựng và đây mới chính là thiết kế cơ sở) và muốn có nhà cung cấp thiết bị thì dự án đầu tư phải được phê duyệt, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp thiết bị. Nghị định 52/1999/NĐ-CP trước đây chỉ yêu cầu thiết kế sơ bộ.
	 

	8
	Điều 9: Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
	Quy định Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố thẩm định thiết kế cơ sở toàn bộ các dự án của các Bộ, ngành trên địa bàn. 
	Quy định này là không phù hợp, tăng thêm thủ tục hành chính, tăng chi phí quản lý (vừa xin giấy phép xây dựng, vừa xin thẩm định thiết kế cơ sở), hiệu quả thấp; đồng thời có quá nhiều bên tham gia vào quy trình thẩm tra, thẩm định sẽ không rõ trách nhiệm khi công trình xảy ra sự cố. Trong khi đó, Nghị định số 112/NĐ-CP đã điều chỉnh nội dung thiết kế cơ sở ở mức gần với quy định về thiết kế sơ bộ tại Nghị định số 52/1999/NĐ-CP 
	 

	2
	NGHỊ ĐỊNH 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định 16/2005/NĐ-CP 
	 

	1
	Mục c, khoản 9, Điều 1: Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 
	Quy định: Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, kể cả công trình đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, trừ trường hợp: Công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
	Chưa phù hợp, vì khu công nghiệp thường có quy mô rất lớn, đến hàng trăm ha, theo quy định và trên thực tế hầu như không có khu công nghiệp được quy hoạch tỷ lệ 1/500
	 

	2
	Khoản 1, Điều 3: Xử lý chuyển tiếp
	Quy định: Các dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện dở dang thì không phải làm thủ tục phê duyệt lại dự án, các công việc tiếp theo được thực hiện theo quy định tại Nghị định này. 
	Đến nay, các Bộ, địa phương phê duyệt (không phải là công trình quan trọng Quốc gia) nhưng các bước thực hiện theo Nghị định số 112/NĐ-CP vẫn còn vướng mắc do chưa được quy định cụ thể
	 

	3
	Mục 2, Khoản 11, Điều 1: Các hình thức BQLDA
	Quy định trường hợp chủ đầu tư trực tiếp QLDA thì chủ đầu tư thành lập BQLDA để giúp chủ đầu tư làm đầu mối QLDA. Với dự án có quy mô nhỏ, đơn giản dưới 1 tỷ đồng, chủ đầu tư có thể không thành lập BQLDA.
	Tại khoản 1, mục 1, phần III của Thông tư 02/2007/BXD quy định khi áp dụng hình thức chủ đầu tư trực tiếp QLDA thì chủ đầu tư phải thành lập BQLDA, trừ trường hợp dự án có quy mô nhỏ, đơn giản có tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng. Như vậy, các văn bản này có sự mâu thuẫn về việc có bắt buộc hay không bắt buộc phải thành lập BQLDA, dẫn tới khi áp dụng thực hiện có nhiều cách hiểu khác nhau.
	

	4
	Khoản 8, Điều 1: Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
	Quy định dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ được điều chỉnh khi: Bị ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc các sự kiện bất khả kháng khác; xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án; khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, tính chất, mục tiêu của dự án. 
	Thực tế cho thấy, trong thời gian từ cuối năm 2007 đến nay, giá vật liệu xây dựng tăng đột biến, dẫn tới tăng chi phí đầu tư xây dựng công trình, nhưng không có cơ sở pháp lý để kịp thời điều chỉnh dự án, ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện đầu tư
	 

	3
	Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành 
Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
	 

	1
	Điều 35: Chỉ định thầu
	Quy định việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở quy định tại Điều 20, Luật Đấu thầu
	Phát sinh nhiều thủ tục không thật sự cần thiết, rườm rà: Quy định áp dụng chỉ định thầu với các gói thầu dưới 1 tỷ đồng là thấp (quy định này đã được áp dụng nhiều năm nay là không phù hợp với quy mô và suất đầu tư đối với các gói thầu dưới 1 tỷ đồng) đối với các tỉnh miền núi rất nhiều các dự án có quy mô nhỏ, đơn giản nhưng vẫn phải đấu thầu, thủ tục chậm.
	 

	2
	Điều 7: Công bố thông tin đấu thầu theo quy định tại Điều 5, Luật Đấu thầu
	Chính phủ có hướng dẫn: Phải đăng tin 3 kỳ liên tiếp trên Tờ báo Đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành và phương tiện thông tin đại chúng khác tại địa bàn
	Một số công trình ngân hàng cấp huyện trong hệ thống NHCSXH có mức đầu tư trên 1 tỷ đồng phải đấu thầu theo quy định. Việc đăng tin trên Tờ báo Đấu thầu nhiều khi không kịp thời do phải đăng ký và chờ đăng tin nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công trì.
	 

	3
	Khoản 3, Điều 57: Xử lý tình huống trong đấu thầu. 
	Quy định: Trường hợp tại thời điểm đóng thầu có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu thì bên mời thầu phải báo cáo ngay về quá trình đấu thầu cho người quyết định đầu tư hoặc người được uỷ quyền xem xét, giải quyết trong thời hạn không quá 2 giờ để cho phép kéo dài thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm hồ sơ dự thầu hoặc cho phép mở thầu để tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu đã nộp. 
	Mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án, chưa phù hợp với tình hình thực tế. 
	 

	4
	Nghị định 111/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu
	 

	1
	Điều 56: Xử lý tình huống trong đấu thầu
	Quy định trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch của các nhà thầu đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo bằng văn bản đến người quyết định đầu tư theo một trong các giải pháp: b) cho phép đồng thời với việc chào lại giá dự thầu sẽ xem xét lại giá gói thầu, nội dung hồ sơ mời thầu đã duyệt, nếu cần thiết
	Không quy định rõ trình tự, thời gian thực hiện đối với từng bước nên bên mời thầu đã thực hiện đồng thời 2 việc trên và khi mở hồ sơ chào lại giá vẫn đang xem xét lại giá gói thầu (Nội dung này đã được quy định rõ tại NĐ 58/NĐ-CP). 
	Đã sửa đổi trong Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày  05/5/2008 của Chính phủ 

	5
	NGHỊ ĐỊNH số 53/2007/NĐ-CP ngày 4/4/2007 của Chính phủ về Quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

	1
	Điều 8: Hành vi vi phạm các quy định về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo đầu tư.  
	Quy định: Hành vi vi phạm các quy định về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (báo cáo đầu tư xây dựng công trình), Báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư xây dựng công trình), Báo cáo đầu tư (báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình)  
	Báo cáo tiền khả thi, Báo cáo khả thi là các thuật ngữ không còn được sử dụng trong Luật Xây dựng.
	

	2
	Khoản 1, Điều 13: Hành vi vi phạm các quy định về tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, quản lý nhà thầu
	Chỉ cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với các tổ chức, cá nhân có các hành vi sau: thông báo mời thầu không đủ số lần, không đúng thời gian theo quy định trong đấu thầu, không thực hiện đúng các quy định về thời gian theo quy định của pháp luật về đấu thầu,... 
	Mức phạt là quá thấp trong khi các nội dung này là rất quan trọng, liên quan đến tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu
	 

	6
	NGHỊ ĐỊNH 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
	 

	1
	Khoản 2, Điều 17: Chỉ số giá xây dựng
	Giao Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng
	Đến nay, Bộ Xây dựng mới xây dựng và công bố chỉ số giá xây dựng theo 3 vùng: Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh, do đó khó tính toán chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong dự án cụ thể.
	 

	2
	Điều 18
	Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	Chưa quy định rõ ràng các chi phí tư vấn về thẩm định dự án, chi phí tư vấn quản lý dự án chưa cụ thể
	 

	3
	Điều 23: Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
	Hướng dẫn chỉ số trượt giá của Bộ Xây dựng chi phí dự phòng trượt giá tính trong tổng mức đầu tư (đối với dự án nhóm B thời gian thực hiện 4 năm) khoảng 8%
	Thực tế từ năm 2007 đến nay chi phí xây dựng đã tăng lên khoảng 25-30% dẫn đến hầu hết các dự án đều vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Trong khi đó, Nghị định 99/2007/NĐ-CP không có quy định được điều chỉnh tổng mức đầu tư do nguyên nhân biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Thời gian vừa qua một số dự án phải chờ Bộ Xây dựng hướng dẫn xử lý tình huống mới triển khai được, chậm tiến độ gần 6 tháng.
	 

	
	
	
	
	

	4
	Điều 23: Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
	Quy định việc điều chỉnh tổng mức đầu tư chỉ thực hiện được trong một số trường hợp.
	Hiện nay, giá cả vật tư tăng đột biến ngoài dự tính của chủ đầu tư nên chi phí dự phòng (đã tính trượt giá) trong dự án không đủ bù đắp.
	 

	
	
	
	
	

	 
	NGHỊ ĐỊNH 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 
	 

	 
	 
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 
	Đưa các hạng mục đầu tư thuộc kết cấu hạ tầng thương mại vào danh mục được ưu đãi đầu tư và hỗ trợ tín dụng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; cần ưu đãi đầu tư các hạng mục này cho các huyện mới chia tách
	 

	 
	NGHỊ ĐỊNH 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003
	 

	 
	 
	Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 
	Các chủ thể sản xuất, kinh doanh được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi đầu tư xây dựng chợ (bao gồm cả nâng cấp, cải tạo, mở rộng quy mô kinh doanh các loại hình và cấp độ chợ) theo nguyên tắc mức giảm thuế tương ứng với mức độ khó khăn về kinh tế- xã hội và về hạ tầng của địa bàn đầu tư
	 

	 
	NGHỊ ĐỊNH 126/NĐ-CP 
	 

	 
	 
	Xử phạt vi phạm hành chính
	Theo hướng phải bao gồm đầy đủ các loại hành vi và đối tượng vi phạm có thể xảy ra; căn cứ vào quyền lợi và trách nhiệm của từng đối tượng để có mức xử phạt phù hợp
	 

	 
	NGHỊ ĐỊNH 84/2007/NĐ-CP 
	 

	 
	 
	Hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai 2003 
	Nhằm tạo điều kiện cho các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh tiếp cận đất đai hợp lý
	 

	III
	CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN
	 

	1
	Thông tư số 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005 hướng dẫn 
thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
	 

	1
	Điểm 3, phần I: Thi tuyển kiến trúc
	Hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
	Thông tư này dựa trên Điều 26 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, tuy nhiên, điều 26 hiện đã được bãi bỏ nhưng chưa có quy định cụ thể về hướng dẫn thi tuyển kiến trúc công trình xây dựng.
	 

	2
	Thông tư 02/2007/TT-BXD  của Bộ Xây dựng ngày 14/2/2007 hướng dẫn một số nội dung về: 
Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Giấy phép xây dựng và tổ chức 
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại NĐ 16/2005/NĐ-CP và NĐ 112/2006/NĐ-CP
	 

	1
	Khoản 2, mục III, phần IV: Hướng dẫn về xử lý chuyển tiếp tổ chức quản lý dự án
	Quy định việc chuyển đổi hoạt động của các ban quản lý dự án khu vực, chuyên ngành sang mô hình đơn vị tư vấn quản lý dự án chuyên nghiệp là xu thế tất yếu và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
	Tuy nhiên các Bộ, ngành Trung ương chưa kịp thời hướng dẫn việc chuyển đổi các ban quản lý dự án sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nên không thực hiện được việc chuyển đổi các ban
	 

	2
	Khoản a, điều 3, mục III, phần I quy định về: Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án
	Yêu cầu hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư phải có thiết kế cơ sở, văn bản thẩm định thiết kế cơ sở
	Đối với một chuyên ngành cụ thể có thể không phù hợp, chẳng hạn như ngành giấy thiết kế cơ sở chỉ xác định được khi đã lựa chọn được nhà cung cấp thiết bị (Nhà cung cấp thiết bị phải cung cấp cho chủ đầu tư bản vẽ yêu cầu xây dựng và đây mới chính là thiết kế cơ sở) và muốn có nhà cung cấp thiết bị thì dự án đầu tư phải được phê duyệt, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp thiết bị. Nghị định 52/1999/NĐ-CP trước đây chỉ yêu cầu thiết kế sơ bộ.
	 

	3
	Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 hướng dẫn 
lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
	 

	1
	Phần II: Tổng mức đầu tư của dự án và dự toán xây dựng công trình
	Hướng dẫn về nội dung, phương pháp tính tổng mức đầu tư
	Quá trình thực hiện tại nhiều địa phương còn lúng túng vì Thông tư hướng dẫn chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định tỷ lệ với chỉ số giá xây dựng bình quân và mức dự báo biến động trượt giá khác so với chỉ số giá xây dựng bình quân, nhưng chưa quy định phương pháp dự báo mức biến động trượt giá khác so với chỉ số giá xây dựng bình quân
	 

	2
	Mục 1.1.7, Khoản 1, Phần II: Chi phí dự phòng 
	Cho phép chi phí dự phòng đối với các dự án thực hiện dưới 2 năm là 5% dự phòng cho phát sinh và 5% dự phòng cho trượt giá 
	Chưa phù hợp so với mức trượt giá từ đầu năm đến nay.
	 

	3
	Cách tính dự toán
	Quy định giá trần theo cách tính dự toán
	Nên nghiên cứu theo hướng tính giá trần theo suất đầu tư hoặc theo đơn giá tổng hợp có tính đến dự phòng, trượt giá hợp lý để các nhà thầu được đề xuất phương án kỹ thuật chi tiết và giá dự thầu theo nghiên cứu của nhà thầu, hạn chế việc đấu thầu không thành công do vượt giá trần.
	 

	4
	Thông tư 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng
	 

	1
	Khoản 1, Phần II: Hồ sơ hợp đồng xây dựng
	Quy định về hồ sơ mời thầu và các mẫu hồ sơ mời thầu quy định chung cho các loại công trình
	Chỉ phù hợp với công trình quy mô lớn, có độ phức tạp, yêu cầu cao về kỹ thuật. Trên thực tế, phần lớn các công trình có quy mô nhỏ, yêu cầu kỹ thuật đơn giản đã bị ràng buộc bởi các yêu cầu quá cao, làm hạn chế hoặc triệt tiêu khả năng tham gia đấu thầu của doanh nghiệp mới.
	 

	
	
	
	
	

	4
	Thông tư liên tịch 676/TTLT ngày 5/8/2006
	 

	 
	 
	Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II từ 2006- 2010 
	Theo hướng đơn giản hóa thủ tục thực hiện các dự án hợp phần của Chương trình 135 giai đoạn II ở các xã đặc biệt khó khăn
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	Thông tư 17/2001/TT-BTC ngày 21/3/2001
	 

	 
	 
	Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu 
	Theo hướng tăng tỷ lệ chi phí cho công tác thẩm định kết quả đấu thầu từ 25% tổng số tiền lệ phí thu được lên mức 75%; ban hành quy định về lệ phí thẩm định các bước khác của quá trình đấu thầu (kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu)
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	Thông tư 146/2007/TT-BQP ngày 11/9/2007
	 

	 
	 
	Quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ 
	Theo hướng: Phân cấp cho UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thẩm định, phê duyệt phương án kỹ thuật thi công - dự toán rà phá bom mìn, vật nổ với các dự án có diện tích rà phá bom mìn, vật nổ dưới 10ha


	 

	IV
	Nghị quyết 66/2006/QH 11
	 

	1
	Nghị quyết 66/2006/QH 11
	Quy định dự án có tổng mức đầu tư trên 20.000 tỷ đồng phải trình QH
	Không phù hợp so với hiện nay do giá thành vật tư thiết bị, chi phí đền bù, GPMB, chi phí đầu tư tăng cao. EVN đề nghị nâng mức mới 50.000 tỷ đồng


	 

	 
	Nghị quyết 59/2007/NĐ-CP ngày 30/11/2007
	 

	1
	 
	Ban hành hướng dẫn cụ thể về trình tự thủ tục liên quan đến phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho dự án cũng như trình tự thủ tục và mức tạm ứng cho chủ đầu tư dự án để thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng như nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007
	 
	 


